VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl a

Debrecen-Arpad téri Reformatus Egyhazkozség
székhely: 4028 Debrecen, Kassai ut 12.

képviseli: Veres Janos lelkipasztor, Szilagyi Janos gondnok
adészam: 19851251-1-09 '

mint megrendeld (tovébbiakban: Megrendelé),

masrészrol a

Dryvit Profi Kft.

Székhelye: 4028 Debrecen, Kassai ut 12.
Képviseli: Bana Laszl6 ligyvezet6
Adbszam: 24880521-2-09

Statisztikai szamjel: 24880521-4120-113-09
Cégjegyzékszam: 09-09-025799
Bankszamlaszam: 60600170-11023517

mint véallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkezé) kozott (a Megrendelé és a Vallalkozo a
tovabbiakban egytittesen: Szerz6dé Felek) az alulirott napon és helyen, az alabbiak szerint:

Elézmények:

Megrendeld 2015. méjus..z,.ﬂ..-én a 2011. évi CVIIL tv. (tovabbiakban: Kbt.)
alapjan a Kbt. 122/A. § alapjén kozbeszerzési eljarast folytatott le (a tovabbiakban:
kozbeszerzési eljards), az EGYH-EOR-14-0813 azonosité szamon nyilvintartott,
az ,Egyhazi épitett 6rokség védelme és egyéb beruhazasok” elGiranyzat terhére
megitélt tamogatasbol finanszirozott ,,Debrecen-Arpad téri Reformatus templom
torony felijitasa” targyban, melynek nyertese a Dryvit Profi Kft. (vallalkozo) lett,
ezért vele koti meg jelen szerzédést.

Szerz6d6 Felek jelen szerzodést az eljaras ajanlattételi felhivasa, az ajanlati
dokumentacid, a helyszini bejaras, az frasban feltett kiegészité tdjékoztatasok és az
azokra adott valaszok, valamint a nyertes ajanlattevé ajénlata alapjan ké6tik meg (a
tovabbiakban: Kozbeszerzési Dokumentéacio).

1. A SZERZODES TARGYA

1 A jelen szerz6dés targya:
Az EGYH-EOR-14-0813 azonosité szimon nyilvantartott, az ,JEgyhazi épitett
Oorokség védelme és egyéb beruhdzasok” el6iranyzat terhére megitélt
tamogatasbol finanszirozott ,Debrecen-Arpad téri Reformatus templom torony

Crezs

megfelelden.

A teljesités helye: Debrecen-Arpad téri templom 4028 Debrecen, Arpad tér 1. (Hrsz.:

5880) |
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A jelen szerzédés alairasdval a Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzédés
megkodtéséhez és teljesitéséhez sziikséges valamennyi hat6sagi engedéllyel és
képesitéssel (igy kiilénosen, de nem kizarélagosan a tevékenységi kor gyakorlasdhoz
sziikséges engedéllyel) rendelkezik, illetve megfeleld szému ilyen tagja, vagy
alkalmazottja van. A Véllalkoz6 e kijelentése megalapozottsagadrt feltétel nélkiili
jogszavatossagot vallal.

A SZERZODIES MUSZAKI TARTALMA

A jelen szerzbdésben meghatdrozott feljitasi munkdk teljes és részletes
miiszaki tartalmét a Kézbeszerzési Dokumentacid, az annak részét képezé Miiszaki
Dokumentacié, valamint a Vallalkoz6 Megrendel® éltal elfogadott ajanlata egyiittesen
hatérozzak meg.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés targyat képezé Miiszaki Dokumentaciét
valamint a munkateriiletet sajat felelésségére a jelen szerz6dés megkotése elétt
megismerte, azokat a feladat meghatérozésahoz sziikséges mértékben és az elvarhatd
gondossdggal attanulmanyozta, a megvalsitasi lehetdségeket ellenbrizte, az esetleges
hibékat, hidnyokat a Megrendel6 felé jelezte, és egydsszegii ajanlatit ennek alapjan
tette meg.

Véllalkozé a helyi koriilmények ismeretének hidnydra, illetve a Milszaki
Dokumentacionak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt a késébbiek
sordii bbletkOveteléssel nem 1éphei (], késedelmét ezzel nem indokolhatia,
Vallalkozo kijelenti, hogy a Megrendelé altal a fentiek szerint ki nem adott, de a
szerzOdésszerli teljesitéshez = szilkséges tovabbi dokumentumok 4taddsat a
Megrendel6t6l a kozbeszerzési eljards sordn, a kozbeszerzés szabélyai szerint
kiegészitd tdjékoztatds keretében megkérte, a kért dokumentumokat a Megrendel6tdl
megkapta, azokat a jelen pont szerint megismerte, ellenérizte, észrevételezte. A
Vallalkoz6 kijelenti tovabbd, hogy az é4ltala megtett észrevételekre a Megrendel6tél a
valaszt megkapta, és azt az ajanlatiban foglaltak szerint elfogadta.

A Villalkoz6 kételezettséget vallal a jogszerti és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas
moédon, hibamentesen és szerz6désszertien (a tovabbiakban egyiitt: szerz6désszerti) a
jelen szerzédésben és mellékleteiben rogzitetteknek maradéktalanul megfelel6en
torténd megvaldsitasara.

A Szerz8d6 Felek kifejezetten megallapodnak, és a Vallalkozo tudomasul veszi, hogy
a feltjitdssal érintett épiiletek, épiiletrészek vagy azok berendezései, teriilete
vonatkozasdban semmiféle tulajdoni, szolgalmi, ingatlan-nyilvantartasi jogosultsagot
nem keletkeztet. A Szerz6d6 Felek barmiféle, a jelen szerz6désre alapitott, erre
irdnyuld igényt, kovetelést kdlcséndsen kizdrnak.

A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE

Vallalkozé a jelen szerz6dés 1.1. pontjdban (A szerzd8dés targya) foglaltakat
egyOsszegll ataldnyaron:

Netto ar: 25.332.356,- Ft
5 % tartalékkeret: 1.266.618,- Ft
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3.2.

3.3.

3.4.

Netto vallalasi dij 6sszesen: 26.598.974,- Ft

+ AFA, 7.181.723,- Ft

Brutt6 vallalasi dij 6sszesen: 33.780.697,- Ft

azaz: bruttdé harmincharommillié-hétszdznyolcvanezer-hatszazkilencvenhét Ft-ért
végzi el (a tovébbiakban: vallalkozdi dij ).

A véllalkozéi dij egydsszegii atalanyar.

A Viallalkoz6é kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti vallalkozéi dij a
szerz6déskotéshez és a vallalkozéi dij meghatarozasdhoz sziikséges valamennyi
informécid, tény €s kortilmény figyelembevételével, az épitési helyszin és sziikséges
organizacids feladatok ismeretében éllapitotta meg. A vallalkozdi dij a legnagyobb
gondossag mellett felbecsiilhetd Osszes bizonytalansdg kockdzatinak arfedezetét
tartalmazza.

A viéllalkozdéi dij alapjat képezd arakban (mint példaul az épitési anyagok ardban) vagy
atvaltasi arfolyamokban a jelen szerz6dés alairdsat kovetéen bekovetkezd valtozdsok
az egyOsszegl ataldnyérat nem érintik, ennek valamennyi kockézatat Vallalkoz6 viseli.

A viéllalkozéi dij a teljes szerzbdéses feladat ellatdsdhoz sziikséges valamennyi
tevékenység ellenértékét, dijat, koltséget, kiadast, illetve minden olyan koz- és egyéb
terhet, koltséget magaba foglal, amelyek a szerzédésben foglaltakkal kapcsolatban
felmertilnek, egyéb dij — vagy koltségtérités semmilyen jogeimen nem érvényesithetd.

Vallalkozd a jelen szerz8dés 3.1. pontjdban meghatérozott véllalkozéi dijért
mindazokat a szolgaltatidsokat koteles nyujtani, amelyek a szerzédésszer( teljesitéshez,
a rendeltetésszerii hasznélathoz sziikségesek.

Szerz6dé Felek kifejezetten megéllapodnak, hogy jelen szerzédés értelmében a
pétmunka €s a tobbletmunka fogalméat a kovetkez6képpen fogjak értelmezni:
Pétmunkanak mindsiil azon miszakilag sziikséges munka, amely a szerzédés alapjat
képezd dokumentacid tartalméban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkiil a létesitmény
rendeltetésszerlien nem haszndlhaté, és amelyet a Vallalkoz6 kételes elvégezni,
illetleg amely nélkiil a szerz6dés eredménye nem johetne 1étre.

A Polgari Torvénykdnyvrdl szold 2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 6 : 244, §
(a) bekezdése értelmében a Vallalkozé koteles az utdlag megrendelt kiilondsen
tervmoédositas miatt sziikségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi
feladatat aranytalanul terhesebbé

A Ptk. 6 : 244. § (1) bekezdése szerint tobbletmunkénak mindsiil a tervben szerepld,
de a koltségvetésbdl hidnyz6 munka, vagy a koltségvetésben nem kell§ mértékben
megjelenitett munka, amelyet a Véllalkozé koteles elvégezni, illetéleg amely nélkiil a
szerz6dés eredményerendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem
torténhet meg.

A Villalkozd koteles elvégezni a felmeriild t6bbletmunkédkat. A tobbletmunka
ellenértéke kiilon nem szamolhatd el tekintettel arra, hogy az ataldnyaras vallalkoz6i
dijat a Vallalkozd az esetlegesen felmeriilé tobbletmunkakra tekintettel allapitotta
meg, Megrendel6 pedig erre tekintettel fogadta el.
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Vallalkoz kijelenti, hogy



3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

* megismerte a dokumentacié részeként rendelkezésére bocsatott tervek tartalmat, és
az abban foglalt munkdlatok teljes korli megvaldsitdsara vonatkozdan tette meg
ajanlatat;

* atobbletmunka kockédzatat magara vallalja;

* a rendelkezésére bocsétott tervek alapjan az épitési beruhdzast szerzédésszerten,
teljes kortien, mfiszaki és minSségi szempontbdl is kifogastalan 4llapotban, a
vonatkozé jogszabalyoknak, miiszaki szabélyoknak megfeleléen késziti el;

* aXKozbeszerzési Dokumentéciét 4ttanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

* ajanlati ardt a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes korien és hidnytalanul
véllalkozik a szerz6dés targyanak a megvalésitisara;

* aszerzddés teljesitése sordn felmeriild tébbletmunkakat kiilon térités nélkiil elvégzi,
annak ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij 4taldnyéron Keriilt
meghatarozasra.

Szerzédést kot felek az esetlegesen felmeriilé pétmunka értékét az aldbbi elvek
mentén hatarozzak meg:
* Villalkozé 4ltal bedrazott tételes koltségvetés, amennyiben tartalmaz az elvégzends
munkénak megfeleltethetd tételt,
* Megrendeld dltal a szerzédésben el6re meghatdrozott normarendszer (TERC
normarendszer),
* vita esetén mérnoki szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi szakérté véleménye.

A VALLALKOZOI DiJ KIFIZETESE

Az elbleg igénybevétele, és a folydsitdsanak feltételei:

Szerz0d6 Felek rogzitik, hogy a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan Megrendel$ a teljes
ellenszolgaltatas 5%-énak megfeleld Osszeg, de legfeljebb 68 milli6 forint elbleg
igénybe vételének lehet§ségét biztositja

Véllalkozé tudomdsul veszi, hogy jelen szerz6dés finanszirozésa és annak keretében
nydjtott eléleg az EGYH-EOR-14-0813 azonosité szdmon nyilvantartott, az ,,Egyhazi
épitett Ordkség védelme és egyéb beruhdzasok” eldirdnyzat terhére megitélt
sDebrecen-Arpad téri Reformatus templom torony feltjitdsa” cimil projekt biztositja,
mely 100 %-ban allami tAmogat4s.

A szerz6déses ar kifizetése szdmla ellenében torténik a pénziigyi iitemezés alapjan,
amelyet az 1. sz. melléklet részletez.

A vallalkozo6i dij kifizetése két részletben torténik: az 1. részszdmla 50 %-os
késziiltségi szintnél, a végszamla 100 %-os késziiltségnél, a sikeres miiszaki atadds-
atvételt kovetben nyujthatdé be. A kifizetésre 100%-ban allami tAmogatisbol
utéfinanszirozassal keril sor. '

Az elbleg osszege a végszamldbdl keril levondsra teljes Osszegében. A végszimla
benytjtasanak feltétele a hidnypotlasmentes miiszaki atadas-atvétel és a kivitelezd altal
szolgéltatandé dokumentdcié hidnytalan ataddsa. A végszamla a hidnypo6tldsmentes
miiszaki 4tadés-atvétel lezartat kovetden nydjthaté be. Valamennyi szamla benyujtisa
és kifizetése csak a jelen szerzédésben és dokumenticiéban meghatdrozott eljarasi
rend szerint, a miszaki ellendr éltal igazolt és elfogadott teljesitések igazoldsa utan
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4.5. A véllalkozéi dij kifizetésére a sikeres miiszaki-atadas atvétel lezarultat kévetben az
épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl sz616 306/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésben foglaltak szerint t6rténik.
Amennyiben alvéllalkoz6 igénybe vételére keriil sor a teljesités soran, Vallalkozo
legkés6bb a szamla benytjtasdval egyidejiileg teljesiti a 306/2011. (XII1.23.) Korm.
rendelet 14. §-dban foglalt, az 6t terhel§ kotelezettségeket a Megrendel6 felé.

4.6. A kifizetés elbleg esetében 15 napos fizetési hatdridével torténik a 306/2011. (XI1.23.)
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapjdn.

A kifizetés minden esetben leigazolt teljesitést (a vonatkozd részteljesitési,
illetve végteljesitési igazolas kidllitdsat) kovetden, a 306/2011. (XI1.23.) Korm.
rendelet 14. § -dban foglaltak szerint; az ott meghatérozott 30 napos hatarid6vel
torténik.

4.7. A Villalkozé a szamlat 2 (ketté) példanyban a Megrendeld névére és cimére

allitja ki. A szédmldnak tartalmaznia kell a miiszaki ellenér teljesitési igazolasat.

Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy szamldi meg kell, hogy feleljenek a

vonatkozé jogszabalyoknak. A szamla melléklete a Vallalkozd részletes, &drazott
koltségvetéséhez igazodo tételes leirasa.

4.8. A Villalkoz6 a Megrendelé irdsos beleegyezése nélkiil (pénziigyi)
kotelezettség vallaldsara nem jogosult, az ennek ellenére tortént kotelezettség
vallalasért a Megrendel6 nem tartozik helytallni.

49. A késedelmi kamatra vonatkozdéan a Ptk. 6:155. § szerinti rendelkezései az
iranyaddak.

5. A SZERZODES TELJESITESE
1 HATARIDOK

5.1.1 A szerzddés teljesitési id6tartama:
A munkatertilet 4taddsatdl szamitva legkés6bb 2015. oktéber 20.

Véllalkozo6 elételjesitésre jogosult.

5.1.2. A megrendeléi késedelem a Villalkozd egyidejli késedelmét kizarja, ezért a
megrendeléi késedelmes napok szdméval — kiilon szerzédésmoédositas nélkiil — a
teljesités hatarideje meghosszabbodhat.

5.1.3. A Vallalkoz6 kéoteles barmely akadalyoztatdst annak felmeriilésékor, de legkés6bb az
azt kovetd 1 (egy) munkanapon beliil a Megrendelének haladéktalanul bejelenteni, az
akadalyoztatds okénak pontos megjeldlésével. A Vallalkozdé az akadalyoztatds
bejelentése elmulasztdsabol vagy a késedelmes bejelentésbél eredd valamennyi karért
felel.

5.2. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

5.2.1. Késedelmi kotbér:



Amennyiben a Véllalkozé érdekkorében felmeriild okbél késedelembe esik, tgy a
késdelemmel érintett idészakra vonatkozéan naptdri naponként a teljes nettd
vallalkozo6i dij 1 %-dnak megfeleld Ssszegii késedelmi kotbért koteles Megrendeld
részére megfizetni. Az 6sszes fizetend késedelmi kotbér &sszege nem haladhatja meg
anettd vallalkozoi dij 25 %-at.

A jelen szerzédésben meghatarozott kotbér lejart kovetelésnek minésiil, a Megrendeld
azt a végszamlabodl levonhatja. Ha a sz4dmldbol torténd levondsra nincs lehet6ség vagy
a szamla &sszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre, akkor az esedékes sszeget
a Villalkoz6 koteles 10 (tiz) naptari napon beliil a Megrendel6nek atutalni.

A Megrendel6 a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és
idStartamat, ennek elmaraddsa azonban a késedelemi kotbér-kdvetelés
érvényesitésének nem akadélya. :

A Megrendeld a szerz8dés szerinti kotbér érvényesitésén feliil a késedelembédl
szarmaz6 karat is érvényesitheti.

5.2.2. Hibas teljesitési kotbér:

Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt hibéas teljesités esetén Megrendeld igényt tart a
hibas teljesitmény Osszegére, de minimum a nett6 vallalkozéi dij 1 %-4nak megfeleld
hibés teljesitési kétbér megfizetésére.

5.2.3. Meghiusulasi k6tbér:

Vallalkozé érdekkérében felmeriilt meghitisulds esetén Megrendelé meghitsulasi
katbérre tart igényt, melynek mértéke a nett6 vallalkozoi dij 30 %-a.

5.2.4. Teljesitési biztositék:
A teljesitési biztositék értéke: a teljes nettd, tartalékkeret nélkiili szerz8déses ar 1 %-a.
A teljesitési biztositékot a szerzédés hatdlybalépésekor kell a Megrendeld részére
rendelkezésére bocsétani, a Véllalkozd véalasztdsa szerint a Kbt. 126. § (6) a)
pontjdban meghatarozott médon.

6. FELELOSSEGVALLALAS

6.1. A Viallalkoz6 koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és
koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és
dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni kéarok kovetkeztében
jelentkeznek.

Kéreset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrévidebb idén beliil a
karokoz6, a Megrendel§ és a Véllalkozé jelenlétében jegyzdkonyvet kell felvenni.

6.2. Amennyiben a Véllalkoz6 nincs jelen, Ggy a jegyzOkdnyv atvételét kovet6d 24 dran beliil
(munkasziineti napok kivételével) koételes észrevételt tenni.
Ennek elmulasztdsa esetén a jegyz6konyvben foglaltak utébb nem képezhetik vita
targyat. Vallalkozénak a kdresemény kivizsgalasdhoz a késébbiekben joga van.

6.3. Véllalkozo jelen szerz6dés alairasaval egyidejiileg Megrendeld rendelkezésére bocsatja
az épitési és szerelési kivitelezbi felel6sségbiztositasi szerzédés
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kivitelezés targyéra, és minimum 30 millié forint/kar teljes kéarértékre és legaldbb 100
millié forint/év karértékre kell szélnia. Vallalkozd kotelezettséget véllal, hogy jelen
pont szerinti biztositdsat jelen szerz6dés szerinti miiszaki 4tadéds-atvétel sikeres
befejezéséig fenntartja. Amennyiben Megrendelé tudomast szerez arrdl, hogy a
biztositas barmely okbdl megsziint, vagy Véllalkozd a biztositassal kapcsolatban fizetési
késedelembe esett, Megrendel6 jogosult a biztositds dijat maga kifizetni, illetve Gj
biztositasi szerz6dést kotni jelen pontnak megfeleléen, és ezen koltségeit Vallalkozoval
szemben érvényesitni a vallalkozdi dij terhére.

7. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

A Megrendeld jogosult és kiteles:

1 az elvégzett munkit ellenérizni. A Megrendeld kapcsolattartéja, illetve miiszaki
ellenére utjon a munkat és a felhasznéldsra keriilé anyagokat, ellenérizheti. Az
eltakardsra kertild beépitendd anyag esetén eltakards el6tt koteles ellendrizni. A
Megrendeld a Vallalkozé irasbeli értesitéstd] szamitott 3 (harom) munkanapon beliil
koteles az ellenbrzést elvégezni.

Nem mentesiil a Villalkozé a felelésség alol, ha a Megrendeld az ellenorzest
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

2 a Viallalkozénak a Kivitelezési munkdk teljesitése soran felmeriild miszaki
dokumentaci6tol valo eltérési igényé(ei)t 5 (6t) munkanapon beliil elbiralni;

3 kitlizni a miiszaki 4tadas-dtvételi eljardsok id8pontjat a Vallalkozé készre jelentése
alapjan, a készre jelentés kézhezvételétdl szamitott 15 naptéri napon beliil;

4 ahianytalanul és leigazoltan teljesitett munka ellenértékét kifizetni.
8. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
Szerzédéses kotelezettségei korében a Vallalkozo vallalja, hogy:

1 a kivitelezés sordn végzett munkékra vonatkozd, érvényben 1évé jogszabalyi és
hatésagi (igy kiilonosen, de nem kizérélagosan az épitéshatdsagi, munkavédelmi,
kdrnyezetvédelmi, biztonségtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi), valamint a
kivitelezési munkékat érint6 el8irdsokat maradéktalanul betartja, és az 4ltala
igénybevett kozremtikoddkkel (alvallalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be
nem tartasabol eredd kéarokat a Villalkoz6 a Megrendelére nem hérithatja 4t, a
kérokért a Vallalkozé feltétlen és korlatlan felel6sséget véllal, a Megrendel6t barmely
ilyen igény alol mentesiti;

2 ha a (Megrendel§ éltal jovahagyott) miiszaki dokumentacidban kiirt anyagokat — az
idében valé megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges hatéridében nem tudja
beszerezni, azokat a Megrendel el8zetes, kifejezett, irdsos hozzajaruldsa utdn id8ben
beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterti &és hasznalati értékdi méds anyaggal
helyettesiti. A Véllalkozé az anyagvaltozds miatti tobbletksltséget a Megrendel8re
nem hdrithatja 4t. A Villalkozé ebben az esetben is csak Uj anyagokat é&s
berendezéseket épithet be;
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A kivitelezés soran a Vallalkozd kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol, és minden vallalkozdi eszkozt, tébbletanyagot, amely maér
nem sziikséges, tovabba minden tormeléket, bontott anyagot, hulladék anyagot el kell
tavolitania a munkatertiletr6l.

A Villalkoz6 felelés a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetében is.

az eltakarasra ker{ild6 munkékrél a Megrendel6t, annak képvisel6jét elbzetesen,
beépités el6tt legalabb harom (3) munkanappal értesiti;

a Megrendelét minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesiti, amely a
Kivitelezési munkak eredményességét vagy kell6 idére vald elvégzését veszélyezteti,
vagy gatolja; ideértve a kiilonboz6 hatdsagi elbirasoknak, szabvanyoknak a Szerzédés
teljesitése soran torténé megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a
Villalkoz6 feltétlen és korlatlan felelésséget vallal;

a kivitelezési munkék megvaldsitasa soran felmeriild, kiils6 elharithatatlan okbdl elbre
nem lathatd, a szerz6dés megkotése utdn felmeriilt, a tervdokumentaciotdl vald eltérési
igény(eke)t a Megrendel6 kapcsolattartdjanak és miiszaki ellendérének egyidejlileg egy
(1) munkanapon beliil jelzi;

a felgjitasi munkdk megvaldsitdsa soran, a munkateriilet dtadds-atvételétdl kezdve a
hatélyos jogszabalyok szerint épitési naplot vezet;

a felujitasi munkak soran végzett munkék ellendrzését a Megrendelé kapcsolattartdja
illetve miiszaki ellenére részére barmikor, elézetes értesités néikiil biztositja;

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések széllitdsa, helyszini taroldsa a
Villalkoz6 feleldsségi korébe tartozik.

Ha a felGjitassal, épitéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely
kart vagy sériilést okoz, a Vallalkozé koteles értesiteni a Megrendelét, illetve annak
képvisel8jét, valamint megtenni a sziikséges Iépéseket és intézkedéseket.

A Villalkozd koteles allandd helyszini képviselje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

Vallalkozé tovabba a munkateriilettel szomszédos teriileteken, 1étesitményekben neki
felré6haté modon okozott barminemi karért teljes felel6sséggel tartozik. Amennyiben a
karért Vallalkozén kivilli harmadik személy felelés (kivéve a Megrendelé 4ltal
szandékosan okozott karokat), azok megtéritését Vallalkozé a harmadik személyektol
sajat maga kovetelheti, Megrendel8t azonban koteles teljes mértékben mentesiteni a

kartéritési, illetve kartalanitasi kotelezettség alol,

Vallalkozé az 4ltala vagy alvallalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasédban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelhdritasi, tlizvédelmi, egészségligyi szabdlyokat. Be kell
tartania minden torvényt, illetve altaldnos érvényli jogszabalyt, szabvanyt, helyi
rendeletet és egyéb szabdlyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibdk kijavitdsaval, a

teljesitendd adatszolgéltatasokkal és a fizetendd dijakkal & csolatos. Vallalkozé
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10.1.

10.2.

10.3.

koteles kartalanitani Megrendel6t minden biintetés vagy felelésség aldl, barmely
rendelkezés megszegéséért.

Villalkoz6 sajat koltségén koteles a kivitelezés folyam4n:

- biztositani €s fenntartani az Osszes vilagitast, figyelmezteté jelzést, amelyek a
beruhdzas védelmére vagy mésok biztonsdga érdekében sziikségesek;

- megtenni az Osszes ésszerli 1€pést a kérnyezet védelmére a munkateriileten és azon
kiviil a beruhdzéssal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasiban, valamint elkeriilni a
személyek, kdzvagyon vagy mésok kérat és sériilését, amelyet a 1égszennyezés, zaj
vagy egyeb ok eredményez, és az 6 tevékenységének kovetkezménye;

- biztositani a kivitelezés sordn az oktatdsi és kutatdsi munka zavartalansigat az
organizacids terveknek/iitemeknek megfeleléen.

Vallalkoz6é koteles gondoskodni az 4ltala végzett munkaval Osszefliggésben
esetlegesen sziikséges bemérésekrdl, és azok koltségeinek viselésérol;

Vallalkozé koteles éllandé helyszini képviseldje 4ltal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és irdnyitést a kivitelezés folyamén.

MINOSEGBIZTOSITAS

A Véllalkozé éltal felhaszndlt anyagoknak, épitd és szerel6ipari termékeknek,
szerkezeteknek €s az alkalmazott technologidknak meg kell felelniiik a Magyar Allami
Szabvanyoknak, Agazati Szabvéanyoknak, Miiszaki El8irdsoknak, gyartéi Miszaki
Specifikdciéban meghatarozott kovetelményeknek. Ezeken feliil a Vallalkozénak az
érveényes magyar €pitésiigyi, munkavédelmi, tlzrendészeti és koérnyezetvédelmi
hatésagi eléirdsokat is be kell tartania.

A felujitast szolgalo anyagok, szerkezetek €s berendezések miiszaki kovetelményei és
megfelelosége igazoldsdra a 275/2013. (VIL. 16.) Korm. rendelet elbirdsait kell
alkalmazni.

SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE

A Megrendel§ és a Vallalkoz6 gy mikddnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfelelé
teljesitést (hataridok betartésa stb.) mindkét fél részére lehetévé tegyék.

Ha a dokumenticiok alapjan legyértott, vagy gyartds alatt 16v6 szerkezetek,
berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem keriilnek
beépitésre, Megrendelé azokat atveszi és ellenértékiiket a Vallalkozé részére kifizeti (a
hasznositas lehetéségét Szerz6d6 Felek kozdsen megvizsgaljak).

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendelé miszaki ellenérének engedélyével torténhet. A Véllalkoz6é a Megrendelst
az eltakaras megkezdésének id6pontjarél 3 (harom) munkanappal kordbban kételes
értesiteni. Az értesités elmaradédsa esetén a Vallalkozé kételes az eltakart munkarészt

feltarni.

Az eltakart munkarészekre vonatkozé késébbi vita esetén a feltaras és a helyreéllitas
koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munk4val kapcsolatos axlaspontja téves volt.
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10.4. A Megrendeld részér6l kapcsolattartasra els@sorban a Megrendeld, illetve utasitdsai
alapjan az éaltala megjelolt miiszaki ellenér jogosult. A szamlak és teljesitési
igazolasok jovéhagyasdra a miszaki ellendr, mig a jelen szerzédés moédositaséra
kizarolag a Megrendeld jogosult figyelembe véve a Kbt. 132. §-adban foglaltakat.

A Véllalkoz6 a kivitelezése sordn, illetve azt kovetéen mindaddig, amig a Megrendel
a Véllalkozonak a szerz6dés szerinti kotelezettségei teljesitéshez sziikségesnek létja,
koteles gondoskodni felelés miiszaki vezetd jelenlétérdl.

A jelen szerzO6dés szerinti vagy azzal Kkapcsolatos barmely ko6zlés, jelentés,
kezdeményezés amennyiben azt nem az épitési napléban, vagy egyéb, a Szerz6d6
Felek éltal kozosen készitett jegyzokonyvben kozlik, irasba foglalandé és telefax,
email vagy ajanlott, tértivevényes vagy futdrral megkiildott levél Gtjan elkiildend6.

Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendel részérél a véllalkozési szerzddést érintd kérdésekben:
Név: Szilagyi Janos

Megrendel6 megbizott miiszaki ellenéreként:

Vari Attila Jézsef
cim: 4002. Debrecen, Tornyostanya 37.
faa: 52-614-051

email: epitesziroda@reformatus.hu

Vallalkozé részérél a vallalkozasi szerz6dést érintd kérdésekben:
Név: Bana Laszl6 ligyvezet6
Vallalkozé helyszini képviseléjeként:
Név: Nagy Sandor épitésvezetd
Vallalkoz6 felels miiszaki vezetdjeként:
Név: Papp Csaba

NUJ szdma: 816349441

cim: 4031 Debrecen, Kételes u, 18.
fax:  52-785-091

email: info@bepprofi.hu

jogosultak eljarni.

10.6. A Vallalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, el6irdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini
vezetésének utasitisait. Mivel a Véllalkozé miikodd intézményben végzi az épitési
munkalatokat, ezért teljes mértékben figyelembe kell vennie az intézmény miikodési
sajatossagait. Az el6irasok durva vagy kismértéki, de ismétlédd megsértése esetén a
Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés
teriiletérdl eltavolitani, és mas, alkalmas személyekkel potolni.

- U 4y
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A kivitelezés megval6sitdsanak dokumentdldsa épitési naploban, az épitbipari
kivitelezési, valamint a felel6s miiszaki vezet6i tevékenység gyakorldsdnak részletes
szakmai szabdlyairdl €s az épitési naplérdl sz616 hatalyos jogszabalyok szerint torténik.

A kivitelezés sordn felmeriilt moédositasi igényeket a Vallalkozénak a Megrendeld
miiszaki ellenérével minden esetben egyeztetni kell.

Az épitési naplé elektronikusan keriil vezetésre az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Megrendelé képviseletében - kiilon szerz6déssel rendelkezé - miiszaki ellen6r
nyithatja meg az épitési naplét (Vari Attila NUJ-szam: 163147480)

Viéllalkozé képviseletében az épitési naplot Vanyi Zoltan vezeti (napld vezetésért felelds
NUJ-szam: 902057308)

12. ATADAS- ATVETELI ELJARAS

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Az atadés-atvételi eljaras sikeres lezardsa érdekében a Szerz6dé Felek kotelesek
egylttmikédni egymassal.

A Szerz6d6 Felek az atadas-atvételrl jegyzOkonyvet készitenek, amelynek
tartalmaznia kell a Megrendelé 4ltal jelzett hibakat, kifogdsokat, hidnyokat. A
Megrendel6 jogosult a jegyzékényvben a hidnyok, hibdk megsziintetésére — a
Véllalkozéval egyeztetett — hatarid6t szabni. Sikeres 4tadas-atvétel esetén Megrendeld
kiallitja a vonatkozé teljesitésigazolést, vagy az elismerés megtagadasardl legkésébb a
Vallalkoz? teljesitésétol, vagy az err6l sz616 irasbeli értesit€s kézhezvételétdl szamitott
15 napon beliil irdsban koteles nyilatkozni.

A jelen szerz6dés szerinti feltjitdsi munkék teljesitettnek mindsiilnek és a vonatkozd
teljesitési igazolas kiallithaté az alabbi feltételek egyiittes teljesiilése esetén:
e aVillalkozé a kivitelezési munkakat szerz6désszeriien teljesiti
o aVillalkozé a hulladékkezelésrél a jelen szerzédés szerint gondoskodott
e a Villalkozé a munkateriilet megfeleld helyreallitisar6l gondoskodott,
e a Villalkoz6 a Megrendel6 részére atadja az atadas-atvételi dokumentécidt
a 12.5. pont szerint.

Sikeres miszaki atad4s-4tvétel esetén megrendels koteles 15 napon beliil a
birtokbaadasi eljarast lefolytatni abban az esetben is, ha a létesitmény a vallalkoz4si
szerz6déstol fliggetlen okok miatt hasznélatba vételre még nem alkalmas.

A kivitelezés teljes korli megvaldsitasa a sikeres miiszaki atadds-atvételt jelenti.

A végszamla kiallitdsanak feltétele a kivitelezés jelen szerzédésben foglaltak szerinti
teljes korti megvalositasa, a végteljesitési igazolds kiallitasa.

A Villalkoz6 az atadas-atvételi jegyzOkonyv aldirasaval egyidejlileg koteles atadni
Megrendeldnek 2 (kettd) példany atadasi-atvételi (megval6sulasi) dokumentaciot.
Az atadési-atvételi (megvaldsulési) dokumentécié tartalmazza az alabbi iratanyagokat,
magyar nyelven:

- szitkséges mindségvizsgalati, mérési jegyz6konyvek,

- nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai,
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- kivitelez6i nyilatkozatok,

- épiiési napid;

- jotallasi jegyek,

- érintésvédelmi jegyzbkonyvek,

- villdmvédelmi jegyz6konyvek,

- megvalésulési tervdokumentacio (,,D” terv),

- nyomas, tizempréba jegyzékonyvek

- a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama).
- oktatasi jegyz6konyvek

- eszkoz, kulcs, stb. 4tadasi jegyzOkonyvek

Az atadas-atvételi eljarasok teljes koltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen
atadas-atvétel koltségei is, amennyiben ez a Villalkozé érdekkorében felmeriilé okra
vezethetd vissza.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az 4tvételt a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibai,
hidnyossagai miatt, amelyek més hibakkal, hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve a
kijavitasukkal, p6tlasukkal jaré munkak folytan sem akadilyozzék a rendeltetésszer(i
hasznélatot.

12.6. A Kérveszély viselése a sikeres miiszaki 4tadds-atvétellel és birtokbaaddssal szall 4t a

e
Megrendelére.
r r r r
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13.1. A Villalkoz6 szavatolja, hogy az altala feltjitott iétesitmény mindsége mind a
felhaszndlt anyagok, mind a létesitmény szerkezet és kivitel szempontjabél, érvényes
magyar szabvanyoknak és el6irdsoknak megfelelnek, és a szerz6dés rendeltetését
maradéktalanul biztositjak;

13.2. A Villalkoz6 a jelen szerz6dés szerinti szolgaltatasok hibatlan elvégzéséért jotallast
vallal. A Vallalkozénak fent részletezett egységes - a Polgéri Térvénykonyvrél sz6lé
2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:171. §-a szerinti - jétallasi kotelezettsége a jelen
szerz6dés teljes korl teljesitését6l, azaz a végteljesitési igazoldas Megrendeld altali
alairasatél szémitott 36 honapra terjed ki, a létesitmény rendeltetésszerli, szokasos,
folyamatos tlizemelése és a kezelési-karbantartdsi utasitdsban rogzitett feltételek
teljestilése esetén. Ezen felill biztositja az épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti
rendszerek és berendezések, szakipari szerkezetek miiszaki eldirdsokban, valamint a
hatélyos jogszabalyban el6irt ktelezd alkalmassagi idejét.

A Villalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekr6l a
Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetésellenes
hasznalat, nem megfelel6 kezelés és karbantartids, illetve a karbantartés
elmulasztasanak kovetkezménye.

A jotallas nem vonatkozik a normal kopésra és természetes elhasznalodésra.

13.3. A Vallalkozé koteles a Megrendel$ részérdl irdsban bejelentett meghibésodasokat a
bejelentést kovetéen haladéktalanul a Megrendeld kapcsolattartdjanak jelenlétében
feltilvizsgélni, a Megrendel6 jogos igényei alapjan a javitasi, kicserélési munkakat a
bejelentést kdvetd 72 oran belil nyilatkozni a hibéardl és 10 (iz) munkanapon beliil
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megkezdeni a javitdst. A kivitelezés soran beépitésre kertild6 gépészeti berendezések
tekintetében a Vallalkozé az frasbeli bejelentést kovetd 48 dran beliil feliilvizsgélja a
meghibésodast, a javitasi munkékat haladéktalanul kételes megkezdeni és legkésébb 5
(6t) munkanapon beliil elvégezni. Amennyiben a Vallalkozé a hibat a fenti
hatdrid6kon beliil nem sziintetni meg, a Megrendelé tovabbi egyeztetés nélkiil
haladéktalanul jogosult a hibat a Véllalkoz6é koltségére, valasztdsa szerint maga
kijavitani, illetve méssal kijavittatni.

A Szerz6d6 Felek a végteljesitési igazolas kidllitasatél szamitott 24 hoénap elteltével
uté-felillvizsgélati eljarast tartanak, amelyet a Megrendelé képvisel6je készit eld, és
arra meghivja a Vallalkozoét. Az ott készitett jegyzOkonyvben feltiintetett hibak
kijavitasa, illetve a hidnyossdgok megsziintetése a Vallalkozé 30 (harminc) napos
hatéridén beliili kotelezettségét képezi.

14. ELALLAS

14.1. Amennyiben a Véllalkozd jogszabély alapjan fizetésképtelennek mindsiil, vagy cs6d-
felszamolasi- illetve végelszamoldsi eljaras alanyava valik, a Megrendel6 jogosult
jelen szerz6déstdl egyoldaltian eléllni, egyben jogosult a munkavégzéssel mads
véllalkozét megbizni és a felmeriilt tobblet koltségeit a Vallalkozéval szemben
érvényesiteni.

14.2. Amennyiben a Vallalkozé6 vagy a Megrendeld a szerzédés szerinti lényeges’
kotelezettségét megszegi, a mésik fél jogosult jelen szerzédést6l egyoldaltan elallni.

14.3. A Megrendel§ eléllasa, illetve a szerz6dés barmely egyéb okbdl torténd, teljesités
el6tti megszilinése esetén a Megrendelé éltal meghatérozott idépontban a Szerz6dé
Felek kozosen bejarjdk a munkateriileteket és felmérik a teljesités aktualis allapotat. A
felmérésrél jegyz6konyvet, fotodokumentaciot és videdfelvételt kbtelesek késziteni. A
Megrendelé a felmérést és a Vallalkozoval torténd konzultaciot kovetben
meghatarozza a Vallalkozo6 altal végzett munkék és nydjtott szolgaltatasok értékét, a
Megrendel6i ellenkoveteléseket és errdl tdjékoztatja a Vallalkozot. Az értesités alapjan
a Vallalkozo jogosult végszamlat kiallitani.

14.4. A Megrendel§ elallasa, illetve a szerz6dés egyébként a Vallalkozonak felréhatd okbol
torténé megszlinése esetén a Vallalkozé kizardlag a ténylegesen, szerz6désszerlien
elvégzett munkédk ellenértékének megtéritésére tarthat igényt, a koltségvetés
értelemszerli alkalmazasaval, a Vallalkozd egyéb kovetelése kizart. A Megrendeld a
kartéritési igényét a Vallalkozonak jarod vallalkozéi dijbdl torténd levonds tGtjan is
érvényesitheti.

14.5. Vis maior alatt értendé minden olyan esemény, amelynek oka a Szerz6d6 Felek

rendelkezési jogan és érdekkorén kiviil esik, elére nem lathato, elkeriilhetetlen, és
amely megakadéalyozza az érdekelt felet a szerz6déses kotelezettségei teljesitésében.

14.6. Vis maior bekovetkezése esetén az erre hivatkozd Fél koteles a tobbi szerzddéses

partnert haladéktalanul értesiteni, és egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytidn
bekovetkez6 késedelem, illetve hibés teljesités pdtlolagos kikiiszobolésére.
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14.7.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Vis maior bekévetkezése esetén minden Fél maga viseli a sajat érdekkorében
felmertil6 kart.

EGYEB RENDELKEZESEK

Szerz8d8 Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés az adézas rendjérdl szélé 2003. évi
XCIL torvény (tovébbiakban: Art.) 36/A. §-a szerint a kozbeszerzések teljesitéséhez
kapcsolédéan megkotstt szerzédésnek mindsiil. Ezen tényre tekintettel Vallalkozé
jelen szerzédés alafrasaval elismeri, hogy a Megrendel$ eleget tett az Art. 36/A. §-a
szerinti tajékoztatasi kitelezettségének.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan Véllalkozé vallalia, hogy jelen szerzédés

teljesitésével dsszefiiggésben

a)nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszeftiggésben olyan
koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tdrsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adékoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel§ szdméra megismerhet6vé teszi és az (5) bekezdés szerinti iigyletekrél a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben koteles a
szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
seciadalsscl Crinicit feladata elldtasaiol sondoskodni idion - ha

a)a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenil 25 %-ot meghaladé tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogkepes szervezet, amely tekintetében fenndll az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel;

b) a Villalkozé kdzvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll az 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatérozott valamely feltétel.

A Kbt. 125. (5) bekezdés szerinti felmondds esetén a Vallalkozd a szerzédés
megsziinése elott mér teljesitett szolgaltatds szerzédésszerli pénzbeli ellenértékére
jogosult.

A Kbt. 127. § (4) bekezdés szerint semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk.
6:155. § (4) bekezdésében lehet6vé tett eset kivételével - a kozbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerz6dés azon rendelkezése, amely kizarja vagy korldtozza az
ajanlatkérd szerz6désszegése esetére irdnyado jogkdvetkezmények alkalmazdsat.

A szerz6dést a kozbeszerzési eljards alapjan nyertes ajanlattevéként szerz6dd félnek,
illetve k6zdsen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie.

A Kbt. 128. § (2) szerz6dés alapjan Véllalkozé tudomésul veszi, hogy jelen szerzédés
teljesitése soran kizérélag a kozbeszerzési eljarasi ajanlatdban megjeldlt alvallalkozd
miikédhet kozre, valamint kételes kézremiikodni az olyan alvallalkozé és szakember,
aki (amely) a kozbeszerzési eljarasban részt vett Vallalkozd alkalmassiganak
igazolasaban. Vallalkoz6é koteles a Megrendeld részére bejelenteni, ha olyan
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alvallalkozo6t kivan bevonni a teljesitésbe, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg,
¢s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo6 nem 4ll a Kbt. 56. § szerinti kizdr6 okok hatélya alatt.

A kozbeszerzési eljarasi ajanlatdban megnevezett személyek/szervezetek az aldbbiak:
Papp Csaba

Széasz Attila

Katona Zoltan

Viranyi Zsolt

B-Ep Profi Kft.

BK Profi Bau Kft.
Marké-Bau General Kft.
Dészhaz Kft.

Kozma Zoltan ev.
Balmaz-Teté Kft.
Va-Vé Epker Bt.

A kozbeszerzésnek az a része, amelynek teljesitéséhez Villalkoz6 alvallalkoz6t kivan
igénybe venni:

Felelds miiszaki vezetés miiemliéki szakteriileten
Allvényozas

Acsmunka

Vakolés €s rabicolas

Tetofedés

Badogozas

Asztalosszerkezetek elhelyezése
Lakatosszerkezetek elhelyezése

Uvegezés

Feliiletképzés

Aljzatkészitése

Villamvédelem

A kozbeszerzés értékének 10 %-at meghaladé mértékben igénybe venni kivant
alvallalkozok: -

A szerz6dés teljesitéshez kapacitast nydjto szervezet:
Virdnyi Zsolt - MV-Ep/AM felelés miiszaki vezetével
B-Ep Profi Kft. --alvéllalkozé

BK Profi Bau Kft. - alvallalkoz6

Marké-Bau General Kft. - alvallalkozo

Dészhaz Kft. - alvéllalkozd

Kozma Zoltan ev. - alvallalkoz6

Balmaz-Tet6 Kft. - alvallalkozo

Va-Vé Epker Bt. - alvallalkozé

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljdrds sordn a Kbt. 55. § (6) bekezdés c)
pontjdban meghatdrozott médon az eljdrdst megindité felhivas Pl.) alkalmassdgi
feltétel igazoldsdhoz mds szervezet (név, székhely: ------- ) kapacitdsdra nem
Idmaszkodolt. Az a szervezet, amelynek adatait az ajdnlattevd az alkalmassdg
igazoldsdhoz felhaszndlja, a Ptk. 6:419. §-dban foglaltak szerint kezesként felel a
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Megrendeldt a Villalkozo teljesitésének elmaraddsdval vagy hibds teljesitésével
osszefiiggésben ért kar megtéritéséért.

Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljdrds sordn a Kbt. 55. § (6) bekezdés b)
pontjaban foglaltak szerint az eljdrdst megindito felhivds Ml.) alkalmassdgi feltétel
igazoldsahoz mds szervezet teljesitését nem haszndlta fel.

A4 306/2011. (XI.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapjin az alkalmassdgot
igazolo szervezet (név, székhely:----mmn- ) jelen szerzddés teljesitése sordn a Ptk. 6:419.
$-dban foglaltak szerint kezesként felel a Villalkozé teljesitése azon részének
elmaraddsdval vagy hibds teljesitésével Osszefiiggésben a Megrendel8t ért kdr
megtéritéséért, amelyre vonatkozéan a Villalkozo alkalmassdgdt a kordbbi teljesitések
bemutatdsa igazolta. A referencia a szerzédés teljesitésének egészére vonatkozo
alkalmassdgot igazol.

Véllalkoz6 tudomaésul veszi, hogy a szerz6dési feladatok teljesitését a fenti személyek
utjan jogosult ellatni. Véllalkoz6 koteles gondoskodni a kozbeszerzési eljarasban
feltuintetett szakemberek folyamatos rendelkezésre allasardl.

Amennyiben a megnevezett szakemberek barmilyen objekiiv okbdl nem tudnak részt
venni a szerz6dés teljesitésében, Vallalkozé koteles ezt a korilményt a
Megrendelének haladéktalanul irdsban jelezni, egyidejlileg — a Megrendel6 elbzetes
beleegyezését kovetben — megjelSlni az j, a teljesitésbe bevonni kivant szakembert.

Viilalkozo tudomasul veszi. hogy kizarGlag a Kbt 128. § (3) bekezdéscben leiit
modon lehetséges a fent megnevezett alvallalkozo vagy szakember médositasa.

A Kbt. 128. § (4) alapjan Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az alvallalkoz6 személye
nem moddosithaté olyan esetben, amennyiben egy meghatirozott alvallalkoz6
igénybevétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonségait figyelembe véve a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor (Kbt. 63. § (4) bek.) meghatarozé
koriilménynek mindstilt.

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesitési kotelezettséget teljesithetd a
Véllalkoz6 vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutddja, ha ezek
valamelyike, mint gazdasidgi tarsasdg atalakul vagy a szervezet jogutddléssal
megsziinik.

15.7. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédés alairdsakor a nemzeti vagyonrdl szolo
2011. évi CXCVI. tv. szerinti atlathaté6 szervezetnek mindsiil. A szerz6dést a
Megrendel6 kartalanitds nélkiil és azonnali hatéllyal felmondhatja, ha a Vallalkozé
mar nem mindsiil atlathat6 szervezetnek.

15.8. Jelen szerz6désbol eredd vitas kérdések rendezését a Szerz6dd Felek elsddlegesen
targyalasok tutjan kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések
rendezésére a Szerz6dé Felek hataskortdl fliggben a Debreceni Jardsbirdsag
/Debreceni Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki.

15.9. Jelen szerzddésre és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Kbt-ben, a Ptk-ban és
a Szerz6d6 Felek jogviszonyéra irdnyadd egyéb hatdlyos magyar jogszabédlyokban

foglaltak az irdnyaddak.
i
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15.10. A Szerz6d6 Felek a szerzddést irasban, a Kbt. 132. §-dval 6sszhangban modosithatjak.

15.11. Jelen szerz6dés a két fél 4ltal torténd alairds napjan tovabbi jogcselekmény nélkiil 1ép
hatalyba.

Jelen szerz6dés hat (6) darab eredeti példanyban késziilt, amelyb6l négy (4) példany a
Megrendel6t, két (2) példany a Vallalkoz6t illeti.

A Szerz6d6 Felek képvisel6i jelen szerz6dést atolvasds utdn, mint a Szerz6d6é Felek
tigyleti akaratdval mindenben megegyez6t magukra nézve kotelezének ismerik el,
helybenhagyolag alairjdk. Alair6ik kijelentik, hogy a szerz6dés alairasara jogosultak és
a szerz6dés hatdlybalépéséhez tovabbi jogligyletre nincs sziikség.
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